

กำหนดตรวจรับงาน

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานคลัง โทร. ๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๔ - ๑๔ ต่อ ๓๑๘,๓๑๙

บริษัท / ผู้ประกอบการ	รายการ	สัญญาจ้าง เลขที่	กำหนดตรวจรับงาน		
			งบประมาณ (บาท)	วัน-เดือน-ปี	เวลา
บริษัท กนกพลก่อสร้าง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด	ดำเนินการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำราง ซีเหล็ก จำนวน ๙ สะพาน ตามแบบรูปและ รายการของเทศบาล	๑๔๗/๒๕๕๙	งวดที่ ๖ , ๗ , ๘ และ ๙ (งวดสุดท้าย) (๑,๒๔๗,๕๐๐ บาท)	๑๗ ต.ค. ๖๐ เป็นต้นไป	๑๑.๐๐ น.